

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад компенсирующего вида № 116
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

ПРИКАЗ

09.01.2014 г.

№ 11

**О введении Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 116 Адмиралтейского района
СПб**

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.10,11), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать план-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 116 Адмиралтейского района СПб Разработать и утвердить положение о рабочей группе по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта.
2. Обеспечить общее руководство нормативно-правового, методического, аналитического, организационного и информационного сопровождения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования за счет:
 - 2.1 Функционирования раздела сайта по информационному сопровождению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
 - 2.2 Проведения консультаций педагогических работников по вопросам введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
 - 2.3 Проведения мониторинга готовности ДОУ к введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
 - 2.4 Корректировки плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ.
3. Обеспечить соответствие документов нормативной базы ДОУ требованиям Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в срок до 01.09.2015г.
4. Организовать постоянную работу с родителями воспитанников по их информированию о ходе введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Основание: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

Заведующий
ГБДОУ детский сад № 116
Адмиралтейского района СПб



Михайлова Л.Р.

План-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 116 Адмиралтейского района СПб с 2014 по 2016 год

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС;
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС;
5. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

№ п.п.	Направление мероприятий	Сроки	Ответственный
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования			
1.1.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования (разработка положения о рабочей группе; приказ о создании рабочей группы в ДОО; составление плана работы рабочей группы; приказ об утверждении плана работы рабочей группы по введению ФГОС; анализ локальных актов учреждения).	Ноябрь 2013г. - Февраль 2014г.	Заведующий ДОУ
1.2.	Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования	Ноябрь 2013г. - Сентябрь 2015г.	Заведующий ДОУ
1.3.	Выбор примерной образовательной программы, из федерального реестра, для разработки основной образовательной программы дошкольного образования.	Сентябрь 2014г.	Заведующий ДОУ
1.3.	Изучение Методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Ноябрь 2014 г. Сентябрь 2015 г.	Заведующий ДОУ
1.4.	Создание условий в детском саду для реализации ФГОС дошкольного образования в соответствии с методическими рекомендациями и нормативно - правовыми документами.	Май 2014г. Декабрь 2015г.	Заведующий ДОУ

1.5.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с нарушением зрения (в том числе коррективная и дополнение на основе вновь опубликованных нормативно - правовых документов).	Январь 2014г. - Сентябрь 2015г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1	Проведение педагогических советов, других мероприятий в соответствии с годовым планом по реализации ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2013 г.- Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ
2.2	Разработка плана семинаров, консультаций по ознакомлению педагогического состава с основными положениями введения ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014г. - Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.3	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов (воспитателей и специалистов).	Январь 2014г. - Сентябрь 2015г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.4	Проведение мониторинговых исследований и опросов на тему «Анализ готовности детского сада к введению ФГОС дошкольного образования».	Ноябрь 2013г.- Август 2016г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.5	Анализ результатов освоения ООП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС дошкольного образования.	Март 2014г. - Май 2016г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
2.6	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования.	Январь 2014г. - Май 2016г.	Заведующий ДОУ Рабочая группа
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1	Подготовка мультимедийных презентаций и методических пособий (в том числе рекомендованных ФИРО) для работы с педагогическим составом по освоению ФГОС дошкольного образования»	Ноябрь 2013г.- Август 2015г.	Заведующий ДОУ
3.2	Составление плана-графика по прохождению курсов повышения квалификации, руководителями и педагогами (в том числе профессиональная переподготовка)	Ноябрь 2013г.- Август 2015г.	Заведующий ДОУ
3.3	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы дошкольного образования	Ноябрь 2013г.- Сентябрь 2016г.	Заведующий ДОУ
3.4	Участие в семинарах, конференциях, по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.	Ноябрь 2013г.- Август 2016г.	Заведующий ДОУ, педагоги
3.5	Распространение педагогического опыта педагогов по результатам внедрения	Ноябрь 2013г.- Август 2016г.	Заведующий ДОУ, педагоги

	ФГОС ДО в практику детского сада (в том числе участие в профессиональных конкурсах, издание печатных работ).		
4. Обеспечение финансово - экономических механизмов введения ФГОС ДО			
4.1.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.	Октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ
4.2.	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками.	Октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ
4.3.	Установление за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, различных видов материальной поддержки участников образовательных отношений.	Октябрь 2013 г.	Заведующий ДОУ
4.4	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС дошкольного образования.	Октябрь 2013г. Декабрь 2015 г.	Заведующий ДОУ
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Размещение на официальном сайте детского сада материалов, связанных с введением ФГОС ДО в практику детского сада.	Октябрь 2013г. Декабрь 2016г.	Специалисты
5.2.	Информирование родительской общественности ДОУ о подготовке к введению ФГОС ДО и порядке перехода на новые государственные образовательные стандарты дошкольного образования.	Октябрь 2013г. Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ, воспитатели
5.3.	Организация доступа работников ДОУ к электронным образовательным ресурсам интернет.	Октябрь 2013 г. Декабрь 2016г.	Заведующий ДОУ